

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	179,398,000	0	0	179,398,000	12,421,000	6,348,545	0	6,348,545	51.11	-6,072,455	-48.89		
土地改良物	0	38,458,000	0	0	38,458,000	350,000	380,800	0	380,800	108.80	30,800	8.80		
土地改良物	0	38,458,000	0	0	38,458,000	350,000	0	0	0	0.00	-350,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	380,800	0	380,800		380,800			
房屋及建築	0	81,686,000	0	0	81,686,000	1,200,000	9,831	0	9,831	0.82	-1,190,169	-99.18	因本校八甲校區第六學生宿舍新建工程相關建築許可審查程序過於冗長，同時亦辦理開發計畫變更、環評變更對照，以及加強山坡地雜項執照檢討送審等，致工程無法實質動工。	積極辦理開發計畫變更程序
房屋及建築	0	81,686,000	0	0	81,686,000	1,200,000	0	0	0	0.00	-1,200,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,831	0	9,831		9,831			
機械及設備	0	45,609,000	0	0	45,609,000	9,262,000	5,314,240	0	5,314,240	57.38	-3,947,760	-42.62	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配少。	
機械及設備	0	45,609,000	0	0	45,609,000	9,262,000	4,997,572	0	4,997,572	53.96	-4,264,428	-46.04		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	316,668	0	316,668		316,668			
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	25,000	285,818	0	285,818	1143.27	260,818	1043.27	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期交通及運輸設備較預計分配多。	
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	25,000	285,818	0	285,818	1143.27	260,818	1043.27		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	13,445,000	0	0	13,445,000	1,584,000	357,856	0	357,856	22.59	-1,226,144	-77.41	設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期什項設備較預計分配少。	
什項設備	0	13,445,000	0	0	13,445,000	1,584,000	357,856	0	357,856	22.59	-1,226,144	-77.41		
總 計	0	179,398,000	0	0	179,398,000	12,421,000	6,348,545	0	6,348,545	51.11	-6,072,455	-48.89	房屋及建築：因本校八甲校區第六學生宿舍新建工程相關建築許可審查程序過於冗長，同時亦辦理開發計畫變更、環評變更對照，以及加強山坡地雜項執照檢討送審等，致工程無法實質動工。機械及設備：設備購置係配合各單位需求及財務分類標準列帳，本期機械設備較預計分配少。	房屋及建築：積極辦理開發計畫變更程序。機械及設備：各單位設備購置仍在核銷中，將督促各單位盡速核銷
不動產、廠房及設備	0	179,398,000	0	0	179,398,000	12,421,000	6,348,545	0	6,348,545	51.11	-6,072,455	-48.89		
土地改良物	0	38,458,000	0	0	38,458,000	350,000	380,800	0	380,800	108.80	30,800	8.80		
房屋及建築	0	81,686,000	0	0	81,686,000	1,200,000	9,831	0	9,831	0.82	-1,190,169	-99.18		
機械及設備	0	45,609,000	0	0	45,609,000	9,262,000	5,314,240	0	5,314,240	57.38	-3,947,760	-42.62		
交通及運輸設備	0	200,000	0	0	200,000	25,000	285,818	0	285,818	1143.27	260,818	1043.27		
什項設備	0	13,445,000	0	0	13,445,000	1,584,000	357,856	0	357,856	22.59	-1,226,144	-77.41		
總 計	0	179,398,000	0	0	179,398,000	12,421,000	6,348,545	0	6,348,545	51.11	-6,072,455	-48.89		

保存年限:10年