

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	89,865,000	77,541,177	0	77,541,177	86.29	-12,323,823	-13.71		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	4,681,530	0	4,681,530	52.91	-4,166,470	-47.09	依實際執行情形，田徑場工程預算調整容納至房屋及建築項目執行。	
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	0	0	0	0.00	-8,848,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,681,530	0	4,681,530		4,681,530			
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	41,849,000	25,194,422	0	25,194,422	60.20	-16,654,578	-39.80	1.客院人社院及藝文中心工程委託營建署代辦，目前尚在結算中。 2.電資學院工程委託設計案，將辦理設計疏失檢討，俟釐清責任歸屬後結案。 3.公共藝術設置，因需求調整並修正計畫書，依作業期程預計105年12底結案。	將督促營建署盡速完成工程結算，以其趕上撥款進度。
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	41,849,000	741,120	0	741,120	1.77	-41,107,880	-98.23		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	24,453,302	0	24,453,302		24,453,302			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	23,176,000	29,918,536	0	29,918,536	129.09	6,742,536	29.09	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	23,176,000	29,918,536	0	29,918,536	129.09	6,742,536	29.09		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	2,509,000	2,508,270	0	2,508,270	99.97	-730	-0.03	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設 備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	2,509,000	2,508,270	0	2,508,270	99.97	-730	-0.03		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	13,483,000	15,238,419	0	15,238,419	113.02	1,755,419	13.02	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	13,483,000	15,193,419	0	15,193,419	112.69	1,710,419	12.69		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000		45,000			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	89,865,000	77,541,177	0	77,541,177	86.29	-12,323,823	-13.71		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	-4,768,000	9,847,000	8,848,000	4,681,530	0	4,681,530	52.91	-4,166,470	-47.09		
房屋及建築	54,212,615	0	0	8,776,000	62,988,615	41,849,000	25,194,422	0	25,194,422	60.20	-16,654,578	-39.80		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	-4,508,000	27,602,200	23,176,000	29,918,536	0	29,918,536	129.09	6,742,536	29.09		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	2,509,000	2,508,270	0	2,508,270	99.97	-730	-0.03		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	500,000	15,150,380	13,483,000	15,238,419	0	15,238,419	113.02	1,755,419	13.02		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	89,865,000	77,541,177	0	77,541,177	86.29	-12,323,823	-13.71		

保存年限:10年