

國立聯合大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	15,378,000	9,218,577	0	9,218,577	59.95	-6,159,423	-40.05		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	6,750,000	20,747	0	20,747	0.31	-6,729,253	-99.69	田徑場工程於104年3月9日決標，因縣政府正在審查開工許可，尚未核准，故尚未開工。	縣政府核准開工後，即進行工程，逐步趕上進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	6,750,000	0	0	0	0.00	-6,750,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	20,747	0	20,747		20,747			
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	3,931,000	4,865,272	0	4,865,272	123.77	934,272	23.77	因本校風雨球場新建工程施工進度超前故估驗計價金額超執行	
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	3,931,000	0	0	0	0.00	-3,931,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	4,865,272	0	4,865,272		4,865,272			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	3,290,000	3,115,275	0	3,115,275	94.69	-174,725	-5.31	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	3,290,000	3,115,275	0	3,115,275	94.69	-174,725	-5.31		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	176,000	85,600	0	85,600	48.64	-90,400	-51.36	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設 備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	176,000	85,600	0	85,600	48.64	-90,400	-51.36		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	1,231,000	1,131,683	0	1,131,683	91.93	-99,317	-8.07	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	1,231,000	1,122,683	0	1,122,683	91.20	-108,317	-8.80		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000		9,000			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	15,378,000	9,218,577	0	9,218,577	59.95	-6,159,423	-40.05		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	6,750,000	20,747	0	20,747	0.31	-6,729,253	-99.69		
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	3,931,000	4,865,272	0	4,865,272	123.77	934,272	23.77		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	3,290,000	3,115,275	0	3,115,275	94.69	-174,725	-5.31		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	176,000	85,600	0	85,600	48.64	-90,400	-51.36		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	1,231,000	1,131,683	0	1,131,683	91.93	-99,317	-8.07		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	15,378,000	9,218,577	0	9,218,577	59.95	-6,159,423	-40.05		

保存年限:10年