

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	17,122,243	70,653,000	0	0	87,775,243	14,776,000	16,902,754	0	16,902,754	114.39	2,126,754	14.39		
土地改良物	999,000	15,650,000	0	0	16,649,000	999,000	58,256	0	58,256	5.83	-940,744	-94.17	八甲校區田徑運動場鋪面新建工程空氣汙染防治費	督促確實依進度執行。
土地改良物	999,000	15,650,000	0	0	16,649,000	999,000	0	0	0	0.00	-999,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	58,256	0	58,256		58,256			
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	0	0	23,073,243	0	8,804,370	0	8,804,370		8,804,370		第六學学生宿舍第二期設計服務費及八甲校區田徑場第一期整建工程款	
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	0	0	23,073,243	0	710,743	0	710,743		710,743			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	8,093,627	0	8,093,627		8,093,627			
機械及設備	0	37,174,000	0	0	37,174,000	9,897,000	5,127,865	0	5,127,865	51.81	-4,769,135	-48.19	依實際需要辦理。	督促確實依進度執行。
機械及設備	0	37,174,000	0	0	37,174,000	9,897,000	5,127,865	0	5,127,865	51.81	-4,769,135	-48.19		
交通及運輸設備	0	746,000	0	0	746,000	239,000	647,512	0	647,512	270.93	408,512	170.93	依實際需要辦理。	督促確實依進度執行。
交通及運輸設備	0	746,000	0	0	746,000	239,000	647,512	0	647,512	270.93	408,512	170.93		
什項設備	0	10,133,000	0	0	10,133,000	3,641,000	2,264,751	0	2,264,751	62.20	-1,376,249	-37.80	依實際需要辦理。	督促確實依進度執行。
什項設備	0	10,133,000	0	0	10,133,000	3,641,000	2,246,751	0	2,246,751	61.71	-1,394,249	-38.29		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000		18,000			
總 計	17,122,243	70,653,000	0	0	87,775,243	14,776,000	16,902,754	0	16,902,754	114.39	2,126,754	14.39		
土地改良物	999,000	15,650,000	0	0	16,649,000	999,000	58,256	0	58,256	5.83	-940,744	-94.17		
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	0	0	23,073,243	0	8,804,370	0	8,804,370		8,804,370			
機械及設備	0	37,174,000	0	0	37,174,000	9,897,000	5,127,865	0	5,127,865	51.81	-4,769,135	-48.19		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備	0	746,000	0	0	746,000	239,000	647,512	0	647,512	270.93	408,512	170.93		
什項設備	0	10,133,000	0	0	10,133,000	3,641,000	2,264,751	0	2,264,751	62.20	-1,376,249	-37.80		
總 計	17,122,243	70,653,000	0	0	87,775,243	14,776,000	16,902,754	0	16,902,754	114.39	2,126,754	14.39		

保存年限:10年