

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	17,122,243	70,653,000	0	0	87,775,243	44,037,000	49,149,232	0	49,149,232	111.61	5,112,232	11.61		
土地改良物	999,000	15,650,000	0	-8,988,000	7,661,000	2,557,000	5,475,865	0	5,475,865	214.15	2,918,865	114.15	八甲校區田徑運動場鋪面新建工程空氣汙染防治費	督促確實依進度執行。
土地改良物	999,000	15,650,000	0	-8,988,000	7,661,000	2,557,000	0	0	0	0.00	-2,557,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	5,475,865	0	5,475,865		5,475,865			
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	0	13,361,000	36,434,243	14,072,000	15,221,778	0	15,221,778	108.17	1,149,778	8.17	第六學宿舍舍第二期設計服務費及八甲校區田徑場第一期整建工程款	
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	0	13,361,000	36,434,243	14,072,000	710,743	0	710,743	5.05	-13,361,257	-94.95		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,511,035	0	14,511,035		14,511,035			
機械及設備	0	37,174,000	0	-5,441,000	31,733,000	20,740,000	19,573,243	0	19,573,243	94.37	-1,166,757	-5.63	依實際需要辦理。	督促確實依進度執行。
機械及設備	0	37,174,000	0	-5,441,000	31,733,000	20,740,000	19,573,243	0	19,573,243	94.37	-1,166,757	-5.63		
交通及運輸設備	0	746,000	0	1,068,000	1,814,000	1,237,000	1,066,535	0	1,066,535	86.22	-170,465	-13.78	依實際需要辦理。	督促確實依進度執行。
交通及運輸設 備	0	746,000	0	1,068,000	1,814,000	1,237,000	1,066,535	0	1,066,535	86.22	-170,465	-13.78		
什項設備	0	10,133,000	0	0	10,133,000	5,431,000	7,811,811	0	7,811,811	143.84	2,380,811	43.84	依實際需要辦理。	督促確實依進度執行。
什項設備	0	10,133,000	0	0	10,133,000	5,431,000	7,780,311	0	7,780,311	143.26	2,349,311	43.26		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500		31,500			
總 計	17,122,243	70,653,000	0	0	87,775,243	44,037,000	49,149,232	0	49,149,232	111.61	5,112,232	11.61		
土地改良物	999,000	15,650,000	0	-8,988,000	7,661,000	2,557,000	5,475,865	0	5,475,865	214.15	2,918,865	114.15		
房屋及建築	16,123,243	6,950,000	0	13,361,000	36,434,243	14,072,000	15,221,778	0	15,221,778	108.17	1,149,778	8.17		
機械及設備	0	37,174,000	0	-5,441,000	31,733,000	20,740,000	19,573,243	0	19,573,243	94.37	-1,166,757	-5.63		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備	0	746,000	0	1,068,000	1,814,000	1,237,000	1,066,535	0	1,066,535	86.22	-170,465	-13.78		
什項設備	0	10,133,000	0	0	10,133,000	5,431,000	7,811,811	0	7,811,811	143.84	2,380,811	43.84		
總 計	17,122,243	70,653,000	0	0	87,775,243	44,037,000	49,149,232	0	49,149,232	111.61	5,112,232	11.61		

保存年限:10年