

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	27,377,000	26,307,410	0	26,307,410	96.09	-1,069,590	-3.91		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	7,191,000	20,909	0	20,909	0.29	-7,170,091	-99.71	田徑場工程於104年3月9日決標，因縣政府須審查開工許可，於5月1日核准開工，故付款進度較原計畫落後。	縣政府已於5月1日核准開工，俟下月進行工程，逐步趕上進度。
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	7,191,000	0	0	0	0.00	-7,191,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	20,909	0	20,909		20,909			
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	8,575,000	15,434,436	0	15,434,436	179.99	6,859,436	79.99	因本校風雨球場新建工程施工進度超前故估驗計價金額超執行	
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	8,575,000	0	0	0	0.00	-8,575,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	15,434,436	0	15,434,436		15,434,436			
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	7,170,000	7,313,496	0	7,313,496	102.00	143,496	2.00	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	7,170,000	7,313,496	0	7,313,496	102.00	143,496	2.00		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,179,155	0	1,179,155	242.62	693,155	142.62	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,179,155	0	1,179,155	242.62	693,155	142.62		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	3,955,000	2,359,414	0	2,359,414	59.66	-1,595,586	-40.34	依實際需要辦理	督促確實依進度執行
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	3,955,000	2,350,414	0	2,350,414	59.43	-1,604,586	-40.57		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000		9,000			
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	27,377,000	26,307,410	0	26,307,410	96.09	-1,069,590	-3.91		
土地改良物	1,815,000	12,800,000	0	0	14,615,000	7,191,000	20,909	0	20,909	0.29	-7,170,091	-99.71		
房屋及建築	54,212,615	0	0	0	54,212,615	8,575,000	15,434,436	0	15,434,436	179.99	6,859,436	79.99		

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	2,735,200	29,375,000	0	0	32,110,200	7,170,000	7,313,496	0	7,313,496	102.00	143,496	2.00		
交通及運輸設備	1,022,868	2,152,000	0	0	3,174,868	486,000	1,179,155	0	1,179,155	242.62	693,155	142.62		
什項設備	1,225,380	13,425,000	0	0	14,650,380	3,955,000	2,359,414	0	2,359,414	59.66	-1,595,586	-40.34		
總 計	61,011,063	57,752,000	0	0	118,763,063	27,377,000	26,307,410	0	26,307,410	96.09	-1,069,590	-3.91		

保存年限:10年